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Presentación

El Lean Construction es un conjunto de métodos derivados del sistema de manufactura flexible 
(Lean Manufacturing) que ha probado ser una de las formas más eficientes en lo que se refiere a 
la mejora de la planificación y el aumento de la productividad en obras de construcción. Plantea 
la importancia de generar entornos de mayor certidumbre, la necesidad de mejorar la 
confiabilidad de los flujos de trabajo y disminuir el desperdicio de los procesos vinculados con la 
producción o, en nuestro caso, la construcción. Durante el curso se desarrollarán los principios 
asociados al Lean Construction, se identificarán los principales desperdicios presentes en la 
industria de la construcción y se planteará la importancia de establecer secuencias de trabajo 
correctas, que permitan disminuir la variabilidad y la incertidumbre del proyecto. Se demostrarán 
las principales herramientas que el Lean Construction propone para generar entornos de trabajo 
colaborativos y de mayor compromiso y así incrementar la productividad y confiabilidad de 
plazos y costos.

Objetivos Generales

Conocer la metodología Lean Construction y sus herramientas para la gestión de la producción.

Objetivos Específicos

Comprender los diferentes criterios vinculados con los procesos de planificación•

Indicar las diferencias existentes entre los enfoques tradicionales y el enfoque Lean•

Identificar las oportunidades donde pueda incorporar conceptos Lean en un Proyecto de 
Construcción.

•

Comprender el funcionamiento de las principales herramientas usadas en Lean Construction.•

Establecer el origen y las características de Lean Construction•

Comprendan el marco conceptual y los principios sobre los cuales se funda el Lean 
Construction y como estos pueden ser aplicados en la industria de la construcción.

•

Destinatarios

Profesionales vinculados con la gestión del proceso constructivo, ya sea planificándolo, 
ejecutándolo y/o controlando la producción, cuyo interés sea mejorar los procesos de 
producción, y aplicar las nuevas metodologías, técnicas y herramientas desarrolladas en el 
marco de la metodología Lean Construction

•



Plan de Estudios

Módulo 1: Modulo 1

Introducción•

Proceso de Producción•

Gestión de la Incertidumbre•

Last Planner System•
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