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Información General

Fecha de inicio: 16/06/2026

Frecuencia: Semanal

Carga horaria por clase: 90 min

Presentación

Activity ID pmd17 Professional development units (PDU): 60 Este curso ofrece la posibilidad de 
conocer y analizar en profundidad los conceptos surgidos del estándar del PMI® (Project 
Management Institute) para la Administración de proyectos, las implicancias y herramientas de 
gestión involucradas para el PM y su equipo. Los contenidos del presente curso están alineados 
con la Séptima Edición de la Guía de los fundamentos para la gestión de proyectos – Guía del 
PMBOK ® que conlleva una visión estratégica orientada a la entrega de valor. A lo largo de 
nuestro curso, analizaremos los principales conceptos y enfoques de gestión de proyectos, y sus 
aplicaciones prácticas específicas.

Objetivos Generales

Que los participantes: Comprendan los diferentes roles dentro de un proyecto con sus 
responsabilidades y espacios de decisión.

Objetivos Específicos

Realicen estimaciones objetivas sobre los proyectos y las registren.•

Reconozcan las lecciones aprendidas y puedan reflejarlas de un modo utilizable por el resto 
de la organización con vistas a la mejora permanente de los procesos de los que participan.

•

Apliquen las técnicas de gestión de riesgos para proteger la planificación del proyecto.•

Aprendan a adaptar la teoría a las organizaciones y proyectos concretos que les toquen 
respetando la idiosincrasia y cultura de cada organización.

•

Practiquen la comunicación eficaz a todos los niveles dentro de su proyecto.•

Reconozcan los roles que se dan dentro de un proyecto con sus responsabilidades y ámbitos 
de decisión.

•

Aprendan a planificar manteniendo sus opciones abiertas mientras no perjudique la marcha 
del proyecto.

•

Destinatarios

Público en general•

Plan de Estudios
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Fundamentos y marcos de trabajo de la gestión de proyectos•

Inicio del proyecto y entrega de valor•

Planificación de los proyectos en los principales enfoques de desarrollo•

Ejecución del proyecto - Contrataciones y adquisiciones•

Ejecución del proyecto - Flujo de trabajo del proyecto•

Entrega de los resultados del proyecto y métricas•

Gestión del Equipo, Motivación y Liderazgo•

Interesados y Comunicaciones•

Calidad y Mejora de Procesos•

Incertidumbre•

Cierre del proyecto. Retrospectivas•

Repaso general•

Examen de certificación como Experto en Project Management•

Recuperatorio examen de certificación como Experto en Project Management•
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